

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2010-2013 d. 07-02-2012

Mødedato Tirsdag d. 07. februar 2012 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 182

Mødedeltagere Anne Madsen, Lene Coppen, Bent Frederiksen, Anita Skjoldager
Eskildsen, Mai Voigt, Mogens Schwensen (Fravær), Mette H.
Jørgensen

Indholdsfortegnelse

321. Godkendelse af dagsorden.....	3
322. Anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af tilbygning til Stenlille Skole.....	4
322. Anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af tilbygning til Stenlille Skole.....	7

321. Godkendelse af dagsorden

321. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

321. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	KMD Sagsid.: 340-2008-47049	KMD Dok.nr.: 340-2012-27006
-------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Forretningsordenen.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:
Det indstilles,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. februar 2012:
Ikke til stede: Lene Coppen, Mogens Schwensen

Godkendt.

322. Anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af tilbygning til Stenlille Skole.

322. ANLÆGSBEVILLING I FORBINDELSE MED OPFØRELSE AF TILBYGNING TIL STENLILLE SKOLE.

322. Anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af tilbygning til Stenlille Skole.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2007-78797	340-2011-242146

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budget 2011 er der i budget 2011 og budget 2012 afsat 29,0 mill. kr. til opførelse af en tilbygning til Stenlille Skole, udvidelse af parkeringsanlægget ved Stenlille Skole og fritidscenter samt en stiforbindelse til Sandlyng Børnehus.

Tilbygningen omfatter 9 klasselokaler, 2 faglokaler og fælles opholdsarealer.

I forbindelse med detailprojekteringen er der udarbejdet et reduceringskatalog, som er godkendt af projektfølgegruppen. Reduceringskatalogets elementer er indarbejdet i udbudsgrundlaget, som optionspriser.

Tirsdag den 20. december 2011 blev der afholdt licitation på tilbygningen. Den samlede tilbudssum for de billigste tilbud excl. optioner udgjorde 22.689.208,00 kr.

Efterfølgende er der ført forhandlinger med de billigste tilbudsgivere med henblik på at udarbejde projektændringer, der kan bringe projektet i overensstemmelse med det afsatte budget.

Projektændringerne er drøftet og godkendt af projektfølgegruppen på et møde den 30. januar 2012 og indarbejdet i nedenstående tilbudssummer. (Se vedhæftede bilag).

Som en del af det samlede projekt er der tidligere besluttet at udbyde og gennemføre parkeringsanlægget og stiforbindelsen til Sandlyng børnehus. Dette delprojekt er gennemført.

På baggrund af licitationsresultatet og de aftalte ændringer for tilbygningen kan der opstilles følgende anlægsbudget:

Entreprensesum, tilbygning	20.373.204 kr.	
Parkeringsanlæg og sti	3.650.000 kr.	
Bygherre- og totalrådgivning	1.760.000 kr.	
Landinspektør, advokat m.v.	60.000 kr.	
Arkitektkonkurrence	260.000 kr.	
Reproduktion	150.000 kr.	
Intern projektledelse	135.000 kr.	
Forsikring	60.000 kr.	
IT udstyr	50.000 kr.	
Inventar	250.000 kr.	
Flytning	50.000 kr.	
Indretning af super-center	500.000 kr.	
Udsmykning	200.000 kr.	
Udvidede vinterforanstaltninger	100.000 kr.	
Uforudselige udgifter (ca. 6,9 %)		1.401.796 kr.
Samlet anlægsbudget	29.000.000 kr.	

Projektet forventes gennemført til ibrugtagning i november 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet den 23. februar 2011.

Høring:
Detailprojekteringen er gennemført i dialog med projektfølgegruppen.

Økonomiske konsekvenser:
Budget 2011: 20,0 mill. kr.
Budget 2012: 9,0 mill. kr.
Anlægsbevilling i byrådet den 23. februar 2011: 5,0 mill. kr.

Anlægsbevilling til frigivelse: 24,0 mill. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Lokalplan SK 13.

Indstilling:
Det indstilles,

at projektet igangsættes og gennemføres med tildeling af fagentrepriserne til de billigste tilbudsgivere, og

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 24,0 mill. kr. med forbrug af det afsatte anlægsbudget på 29,0 mill. kr.

Bilag

340-2012-25322

Spareforslag efter licitation

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. februar 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Desuden indstiller Børn og Undervisningsudvalget, at det afsatte beløb til udsmykning kr. 200.000, i samarbejde med skolen anvendes til udearealer, som indbyder til aktiv bevægelse.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

322. Anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af tilbygning til Stenlille Skole.

322. ANLÆGSBEVILLING I FORBINDELSE MED OPFØRELSE AF TILBYGNING TIL STENLILLE SKOLE.

322. Anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af tilbygning til Stenlille Skole.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2007-78797	340-2011-242146

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budget 2011 er der i budget 2011 og budget 2012 afsat 29,0 mill. kr. til opførelse af en tilbygning til Stenlille Skole, udvidelse af parkeringsanlægget ved Stenlille Skole og fritidscenter samt en stiforbindelse til Sandlyng Børnehus.

Tilbygningen omfatter 9 klasselokaler, 2 faglokaler og fælles opholdsarealer.

I forbindelse med detailprojekteringen er der udarbejdet et reduceringskatalog, som er godkendt af projektfølgegruppen. Reduceringskatalogets elementer er indarbejdet i udbudsgrundlaget, som optionspriser.

Tirsdag den 20. december 2011 blev der afholdt licitation på tilbygningen. Den samlede tilbudssum for de billigste tilbud excl. optioner udgjorde 22.689.208,00 kr.

Efterfølgende er der ført forhandlinger med de billigste tilbudsgivere med henblik på at udarbejde projektændringer, der kan bringe projektet i overensstemmelse med det afsatte budget.

Projektændringerne er drøftet og godkendt af projektfølgegruppen på et møde den 30. januar 2012 og indarbejdet i nedenstående tilbudssummer. (Se vedhæftede bilag).

Som en del af det samlede projekt er der tidligere besluttet at udbyde og gennemføre parkeringsanlægget og stiforbindelsen til Sandlyng børnehus. Dette delprojekt er gennemført.

På baggrund af licitationsresultatet og de aftalte ændringer for tilbygningen kan der opstilles følgende anlægsbudget:

Entreprensesum, tilbygning	20.373.204 kr.	
Parkeringsanlæg og sti	3.650.000 kr.	
Bygherre- og totalrådgivning	1.760.000 kr.	
Landinspektør, advokat m.v.	60.000 kr.	
Arkitektkonkurrence	260.000 kr.	
Reproduktion	150.000 kr.	
Intern projektledelse	135.000 kr.	
Forsikring	60.000 kr.	
IT udstyr	50.000 kr.	
Inventar	250.000 kr.	
Flytning	50.000 kr.	
Indretning af super-center	500.000 kr.	
Udsmykning	200.000 kr.	
Udvidede vinterforanstaltninger	100.000 kr.	
Uforudselige udgifter (ca. 6,9 %)		1.401.796 kr.
Samlet anlægsbudget	29.000.000 kr.	

Projektet forventes gennemført til ibrugtagning i november 2012.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådet den 23. februar 2011.

Høring:
Detailprojekteringen er gennemført i dialog med projektfølgegruppen.

Økonomiske konsekvenser:
Budget 2011: 20,0 mill. kr.
Budget 2012: 9,0 mill. kr.
Anlægsbevilling i byrådet den 23. februar 2011: 5,0 mill. kr.

Anlægsbevilling til frigivelse: 24,0 mill. kr.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Lokalplan SK 13.

Indstilling:
Det indstilles,

at projektet igangsættes og gennemføres med tildeling af fagentrepriserne til de billigste tilbudsgivere, og

at der meddeles anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 24,0 mill. kr. med forbrug af det afsatte anlægsbudget på 29,0 mill. kr.

Bilag

340-2012-25322

Spareforslag efter licitation

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 7. februar 2012:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Desuden indstiller Børn og Undervisningsudvalget, at det afsatte beløb til udsmykning kr. 200.000, i samarbejde med skolen anvendes til udearealer, som indbyder til aktiv bevægelse.