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49. Godkendelse af dagsorden

49. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

49. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.:
Karin Heilesen

Sagsid.:
340-2013-60222

KMD Dok.nr.:
340-2014-51602

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsordenen.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder
godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede: Birgitte Hansen

Godkendt.



50. Frederiksberg Skole - forslag til tidsplaner og grundlag for genudbud af
nedbrydningsentreprisen

50. FREDERIKSBERG SKOLE - FORSLAG TIL TIDSPLANER OG GRUNDLAG FOR GENUDBUD AF
NEDBRYDNINGSENTREPRISEN

50. Frederiksberg Skole - forslag til tidsplaner og grundlag for genudbud af
nedbrydningsentreprisen

Åbent Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

Sagsid.:
340-2011-43316

KMD Dok.nr.:
340-2014-56064

Baggrund for sagens forelæggelse:
Ved Byrådets behandling af sagen den 26.03.2014 blev det besluttet:

• At få belyst de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved fastsættelse af grænseværdien for
indhold af PCB i nedbrydningsmaterialet på op til 10 mg PCB/kg TS (spidsværdi) ved indbygning af
nedbrydningsmaterialet i en §19 tilladelse.

• At det undersøges om en tidsplan, hvor nedbrydningens 1. etape starter i oktober 2014 og at
opførelsen af en ny skole starter i marts 2015 er hensigtsmæssig.

• At begge tidsplaner sendes i høring hos Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
Grænseværdi for indhold af PCB.
Byrådets ønske om at få belyst de miljømæssige konsekvenser om fastlæggelse af en grænseværdi på 10
mg PCB/kg TS (spidsværdi), som grundlag for en §19-tilladelse til indbygning i en støjvold eller under et
befæstet parkeringsanlæg har været forelagt tre uafhængige rådgivere med ekspertise på området.
På baggrund af udtalelserne har miljømyndigheden udarbejdet vedhæftede notat med konklusion på de
modtagne udtalelser (se Bilag 1)

Miljømyndigheden ser indbygning af PCB-forurenet nedbrydningsmateriale med en grænseværdi på 10 mg
PCB/kg TS (spidsværdi) i et § 19 projekt som en mulighed.



Hvorvidt miljømyndigheden kan give en konkredt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 afhænger af
den samlede risikovurdering for spredning af PCB i relation til et konkret projekt/ansøgning.

Ved fastsættelse af en grænseværdi på 10 mg PCB/kg TS (spidsværdi) vil deponeringsomkostningen
kunne reduceres ved indbygning af en nedbrydningsmængde i en § 19 løsning. Herfra vil fragå
omkostninger til indbygning i en § 19 løsning. Denne omkostning vil først være kendt efter gennemførelse
af et nyt nedbrydningsudbud.
I forbindelse med et nyt nedbrydningsudbud er det besluttet at ændre udbudsbetingelserne, således at vi
forventer at henvende os til en bredere tilbudskreds, hvilket kan medføre et mere fordelagtigt
nedbrydningstilbud.

Tidsplaner.
I forbindelse med nedbrydning af den eksisterende skole og opførelse af en ny skole er der mulighed for at
følge to forskellige spor for den videre proces (tidsplan).

Spor 1.
Nyt nedbrydningsudbud gennemføres. Udarbejdelse af hovedprojekt er igangsat, som efterfølgende
sendes i udbud. Resultatet af begge udbud vil foreligge i september 2014. Der kan herefter træffes de
politiske beslutninger om den samlede økonomi. Nedbrydning af 1. etape gennemføres over sommerferien
2015. Opførelse af den nye skole gennemføres fra august 2015 til maj 2017. Nedbrydning af 2. etape
gennemføres over sommerferien 2017. Etablering af resterende udearealer udføres i 2. halvår 2017.

Spor 2.
Nyt nedbrydningsudbud gennemføres. Udarbejdelse af hovedprojekt er igangsat, som efterfølgende
sendes i udbud. Resultatet af begge udbud vil foreligge i september 2014. Der kan herefter træffes de
politiske beslutninger om den samlede økonomi. Nedbrydning af 1. etape gennemføres umiddelbart efter
den politiske beslutning. Opførelse af den nye skole påbegyndes til foråret 2015 og nedbrydning af 2. etape
udføres umiddelbart efter at ny skole er ibrugtaget. De afsluttende arbejder på udearealer og beplantninger
udføres i foråret 2017.

Tidsplanerne kan overordnet opstilles således:

Fordele og ulemper for tidsplanen i de 2 spor er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.(se Bilag 5).

Høring:
Skolebestyrelsen for Frederiksberg Skole.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser afklares i det videre forløb.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Det tidsmæssige forløb er afhængig af det valgte spor.



Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution og fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der som grundlag for udarbejdelse af § 19-tilladelser for de 2 beskrevne indbygningsløsninger
fastlægges en grænseværdi for indhold af PCB i nedbrydningsmaterialet på 10 mg PCB/kg TS
(spidsværdi).

2. Der tages politisk beslutning om valg af det tidsmæssige spor (tidsplanen).

Til Økonomiudvalgets møde den 9. april vil der foreligge beslutning fra ekstraordinært møde i Børn og
Undervisningsudvalget den 8. april 2014.

Bilag

340-2014-57849 Bilag 1 - Notat fra miljømyndigheden 10 mg grænse.

340-2014-57848 Bilag 2 - Notat fra Golder vedr. spørgsmål til paragraf 19_rev. 3.

340-2014-57852 Bilag 3 - Besvarelse fra Teknologisk Institut af forespørgsel vedr. Frederiksberg Skole

340-2014-57857 Bilag 4 - Supplerende notat - Genanvendelse pcb-beton fra dj-mg.

340-2014-57846 Bilag 5 - Notat om fordel og ulemper i de 2 tidsplaner.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede: Birgitte Hansen

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at indstillingens pkt. 1 godkendes.
Vedrørende indstillingens pkt. 2 indstiller Børn og Undervisningsudvalget, at tidsplanens spor 2 godkendes.
Liste A ønsker, at det i indstillingen tilføjes, at opførelse af ny skole igangsættes umiddelbart efter
nedrivningen. Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde dette.



51. Frederiksberg Skole - genhusning

51. FREDERIKSBERG SKOLE - GENHUSNING

51. Frederiksberg Skole - genhusning

Åbent Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

Sagsid.:
340-2011-43316

KMD Dok.nr.:
340-2014-56858

Baggrund for sagens forelæggelse:
Indtil Ny Frederiksberg Skole kan ibrugtages er der forsat daglig undervisning i blok 5, hvor eleverne i
indskolingen har basislokaler. Blok 5 er en af de PCB belastede bygninger på Frederiksberg Skole.
Det kan overvejes at skabe en genhusningsløsning, så blok 5 ikke anvendes til undervisning.

Sagens gang:
Børn- og undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
I den nuværende plan er det efter nedbrydning af 1. etape planlagt, at Frederiksberg Skole fortsat kan
fungere inden for de resterende fysiske rammer, således at der ikke skal disponeres økonomi til
genhusning.

I forbindelse med drøftelse af bl.a. tidsplanen i forbindelse med nedbrydning og opførelse af Ny
Frederiksberg Skole er der fremsat ønske om, at der skabes en genhusningsløsning for indskolingen, som
benytter blok 5 indtil Ny Frederiksberg Skole ibrugtages.

Frederiksberg Skoles ledelse og fagcenter Teknik, Miljø og Drift har set på de forskellige muligheder, der
kan peges på til en genhusning.

Der er udarbejdet 3 løsningsforslag, der dels anvender de 2 SFO-bygninger Mælkevejen og Galaxen, og
dels anvender Ungdomsklubben på Banevej og Ungdomsskolens lokaler på Skolevej. Løsningerne er
suppleret med pavilloner opstillet ved Frederiksberg Skole. Som alternativ hertil er en mulighed at anvende
Slaglille Bjernede gl. Skole til mellemtrinnet og anvende blok 6 til indskolingen.

Løsningerne med økonomi er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Det er i notatet ligeledes beskrevet,
at det forudsættes at en genhusningsløsning tidligst starter for skoleåret 2014/2015.

Skoleleder Ole Kristensen har beskrevet skolens holdning til de forskellige løsninger og anbefaler, at
løsning 3 vælges. (Se bilag).

Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler, at løsning 1 anvendes, idet det er fagcenterets vurdering, at
undervisningen kan gennemføres fagligt forsvarligt ved anvendelse af lokalerne på Skolevej m.v.



Høring:
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole – se bilag 3.

Økonomiske konsekvenser:
Den afledte økonomi er nærmere beskrevet i det vedhæftede notat.
Merudgiften ved valg af genhusningsløsning skal afholdes af den samlede ramme for skolebyggeriet.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Delt undervisning m.v. på flere lokationer.

Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Der tages politisk stilling til, om en genhusningsløsning for indskolingen i blok 5 skal gennemføres og i
bekræftende fald, hvilken løsning der skal vælges.

2. Genhusningen iværksættes fra start af skoleåret 2014/2015.

3. Nettoudgiften indarbejdes i det samlede oplæg til anlægsbudget for Frederiksberg Skole til politisk
behandling i september/oktober 2014.

Til Økonomiudvalgets møde den 9. april vil der foreligge beslutning fra ekstraordinært møde i Børn og
Undervisningsudvalget den 8. april 2014.

Bilag

340-2014-57304 Bilag 1 - Frederiksberg Skole - Notat om genhusning 31.03.2014.

340-2014-57305 Bilag 2 - Genhusningsløsninger - skoleledelsens anbefalinger.

340-2014-58490 Bilag 3 - Skolebestyrelsens anbefaling vedr. genhusning

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstilles godkendt med anbefaling af løsningsforslag 3. Liste A kan ikke tiltræde indstillingen, for så vidt
angår anbefalingen af løsningsforslag 3, men indstiller i stedet, at løsningsforslag 1 godkendes.





51. Frederiksberg Skole - genhusning
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51. Frederiksberg Skole - genhusning

Åbent Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

Sagsid.:
340-2011-43316

KMD Dok.nr.:
340-2014-56858

Baggrund for sagens forelæggelse:
Indtil Ny Frederiksberg Skole kan ibrugtages er der forsat daglig undervisning i blok 5, hvor eleverne i
indskolingen har basislokaler. Blok 5 er en af de PCB belastede bygninger på Frederiksberg Skole.
Det kan overvejes at skabe en genhusningsløsning, så blok 5 ikke anvendes til undervisning.

Sagens gang:
Børn- og undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:
I den nuværende plan er det efter nedbrydning af 1. etape planlagt, at Frederiksberg Skole fortsat kan
fungere inden for de resterende fysiske rammer, således at der ikke skal disponeres økonomi til
genhusning.

I forbindelse med drøftelse af bl.a. tidsplanen i forbindelse med nedbrydning og opførelse af Ny
Frederiksberg Skole er der fremsat ønske om, at der skabes en genhusningsløsning for indskolingen, som
benytter blok 5 indtil Ny Frederiksberg Skole ibrugtages.

Frederiksberg Skoles ledelse og fagcenter Teknik, Miljø og Drift har set på de forskellige muligheder, der
kan peges på til en genhusning.

Der er udarbejdet 3 løsningsforslag, der dels anvender de 2 SFO-bygninger Mælkevejen og Galaxen, og
dels anvender Ungdomsklubben på Banevej og Ungdomsskolens lokaler på Skolevej. Løsningerne er
suppleret med pavilloner opstillet ved Frederiksberg Skole. Som alternativ hertil er en mulighed at anvende
Slaglille Bjernede gl. Skole til mellemtrinnet og anvende blok 6 til indskolingen.

Løsningerne med økonomi er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Det er i notatet ligeledes beskrevet,
at det forudsættes at en genhusningsløsning tidligst starter for skoleåret 2014/2015.

Skoleleder Ole Kristensen har beskrevet skolens holdning til de forskellige løsninger og anbefaler, at
løsning 3 vælges. (Se bilag).

Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler, at løsning 1 anvendes, idet det er fagcenterets vurdering, at
undervisningen kan gennemføres fagligt forsvarligt ved anvendelse af lokalerne på Skolevej m.v.



Høring:
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole – se bilag 3.

Økonomiske konsekvenser:
Den afledte økonomi er nærmere beskrevet i det vedhæftede notat.
Merudgiften ved valg af genhusningsløsning skal afholdes af den samlede ramme for skolebyggeriet.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Delt undervisning m.v. på flere lokationer.

Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Der tages politisk stilling til, om en genhusningsløsning for indskolingen i blok 5 skal gennemføres og i
bekræftende fald, hvilken løsning der skal vælges.

2. Genhusningen iværksættes fra start af skoleåret 2014/2015.

3. Nettoudgiften indarbejdes i det samlede oplæg til anlægsbudget for Frederiksberg Skole til politisk
behandling i september/oktober 2014.

Til Økonomiudvalgets møde den 9. april vil der foreligge beslutning fra ekstraordinært møde i Børn og
Undervisningsudvalget den 8. april 2014.

Bilag

340-2014-57304 Bilag 1 - Frederiksberg Skole - Notat om genhusning 31.03.2014.

340-2014-57305 Bilag 2 - Genhusningsløsninger - skoleledelsens anbefalinger.

340-2014-58490 Bilag 3 - Skolebestyrelsens anbefaling vedr. genhusning

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede: Birgitte Hansen

Indstilles godkendt med anbefaling af løsningsforslag 3. Liste A kan ikke tiltræde indstillingen, for så vidt
angår anbefalingen af løsningsforslag 3, men indstiller i stedet, at løsningsforslag 1 godkendes.



Møde hævet kl. 17:30
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