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Punkt 49: 49. Godkendelse af dagsorden

340-2013-60222

49. Godkendelse af dagsorden

49.  Godkendelse af dagsorden

Åbent
 

Sagsbeh.:
Karin Heilesen

Sagsid.:
340-2013-60222

KMD Dok.nr.:
340-2014-51602

 
Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsordenen.
 
Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.
 
Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af
optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.
 
Høring:
Ingen.
 
Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
 
Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.
 
Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:
 

1. Dagsordenen godkendes.

 
 
Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede:  Birgitte Hansen
 
Godkendt.
 



Punkt 50: 50. Frederiksberg Skole - forslag til tidsplaner og grundlag for
genudbud af nedbrydningsentreprisen

340-2011-43316

50. Frederiksberg Skole - forslag til tidsplaner og grundlag for genudbud af
nedbrydningsentreprisen

50.  Frederiksberg Skole - forslag til tidsplaner og grundlag for
genudbud af nedbrydningsentreprisen

Åbent
 

Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

Sagsid.:
340-2011-43316

KMD Dok.nr.:
340-2014-56064

 
Baggrund for sagens forelæggelse:
Ved Byrådets behandling af sagen den 26.03.2014 blev det besluttet:

At få belyst de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved fastsættelse af grænseværdien for indhold af PCB i
nedbrydningsmaterialet på op til 10 mg PCB/kg TS (spidsværdi) ved indbygning af nedbrydningsmaterialet i en
§19 tilladelse.

At det undersøges om en tidsplan, hvor nedbrydningens 1. etape starter i oktober 2014 og at opførelsen af en ny
skole starter i marts 2015 er hensigtsmæssig.

At begge tidsplaner sendes i høring hos Skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole.

 
Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
 
Sagsfremstilling:
Grænseværdi for indhold af PCB.
Byrådets ønske om at få belyst de miljømæssige konsekvenser om fastlæggelse af en grænseværdi på 10 mg PCB/kg TS
(spidsværdi), som grundlag for en §19-tilladelse til indbygning i en støjvold eller under et befæstet parkeringsanlæg har
været forelagt tre uafhængige rådgivere med ekspertise på området.
På baggrund af udtalelserne har miljømyndigheden udarbejdet vedhæftede notat med konklusion på de modtagne
udtalelser (se Bilag 1)
 
Miljømyndigheden ser indbygning af PCB-forurenet nedbrydningsmateriale med en grænseværdi på 10 mg PCB/kg TS
(spidsværdi) i et § 19 projekt som en mulighed.
 
Hvorvidt miljømyndigheden kan give en konkredt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 afhænger af den samlede
risikovurdering for spredning af PCB i relation til et konkret projekt/ansøgning.
 
Ved fastsættelse af en grænseværdi på 10 mg PCB/kg  TS (spidsværdi) vil deponeringsomkostningen kunne reduceres ved
indbygning af en nedbrydningsmængde i en § 19 løsning. Herfra vil fragå omkostninger til indbygning i en § 19 løsning.
Denne omkostning vil først være kendt efter gennemførelse af et nyt nedbrydningsudbud.
I forbindelse med et nyt nedbrydningsudbud er det besluttet at ændre udbudsbetingelserne, således at vi forventer at
henvende os til en bredere tilbudskreds, hvilket kan medføre et mere fordelagtigt nedbrydningstilbud.
 
Tidsplaner.
I forbindelse med nedbrydning af den eksisterende skole og opførelse af en ny skole er der mulighed for at følge to
forskellige spor for den videre proces (tidsplan).
 
Spor 1.
Nyt nedbrydningsudbud gennemføres. Udarbejdelse af hovedprojekt er igangsat, som efterfølgende sendes i udbud.
Resultatet af begge udbud vil foreligge i september 2014. Der kan herefter træffes de politiske beslutninger om den
samlede økonomi. Nedbrydning af 1. etape gennemføres over sommerferien 2015. Opførelse af den nye skole



gennemføres fra august 2015 til maj 2017. Nedbrydning af 2. etape gennemføres over sommerferien 2017. Etablering af
resterende udearealer udføres i 2. halvår 2017.
 
Spor 2.
Nyt nedbrydningsudbud gennemføres. Udarbejdelse af hovedprojekt er igangsat, som efterfølgende sendes i udbud.
Resultatet af begge udbud vil foreligge i september 2014. Der kan herefter træffes de politiske beslutninger om den
samlede økonomi. Nedbrydning af 1. etape gennemføres umiddelbart efter den politiske beslutning. Opførelse af den nye
skole påbegyndes til foråret 2015 og nedbrydning af 2. etape udføres umiddelbart efter at ny skole er ibrugtaget. De
afsluttende arbejder på udearealer og beplantninger udføres i foråret 2017.
 
Tidsplanerne kan overordnet opstilles således:
 
 
 Fordele og ulemper for tidsplanen i de 2 spor er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.(se Bilag 5).
 
Høring:
Skolebestyrelsen for Frederiksberg Skole.
 
 
Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser afklares i det videre forløb.
 
Væsentlige afledte konsekvenser:
Det tidsmæssige forløb er afhængig af det valgte spor.
 
Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution og fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:
 

1. Der som grundlag for udarbejdelse af § 19-tilladelser for de 2 beskrevne indbygningsløsninger fastlægges en
grænseværdi for indhold af PCB i nedbrydningsmaterialet på 10 mg PCB/kg TS (spidsværdi).

 

2. Der tages politisk beslutning om valg af det tidsmæssige spor (tidsplanen).

 
 
Til Økonomiudvalgets møde den 9. april vil der foreligge beslutning fra ekstraordinært møde i Børn og
Undervisningsudvalget den 8. april 2014.
 
 
Bilag
 
340-2014-
57849 Bilag 1 - Notat fra miljømyndigheden 10 mg grænse.

340-2014-
57848 Bilag 2 - Notat fra Golder vedr. spørgsmål til paragraf 19_rev. 3.

340-2014-
57852

Bilag 3 -  Besvarelse fra Teknologisk Institut af forespørgsel vedr.
Frederiksberg Skole

340-2014-
57857 Bilag 4 - Supplerende notat - Genanvendelse pcb-beton fra dj-mg.

340-2014-
57846 Bilag 5 - Notat om fordel og ulemper i de 2 tidsplaner.

 
 
Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede:  Birgitte Hansen

file:///C:/Users/svc-ampublishing@prod.top.ditmer.tech/AppData/Local/Temp/BILAG/340-2014-57849.pdf
file:///C:/Users/svc-ampublishing@prod.top.ditmer.tech/AppData/Local/Temp/BILAG/340-2014-57849.pdf
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Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at indstillingens pkt. 1 godkendes.
Vedrørende indstillingens pkt. 2 indstiller Børn og Undervisningsudvalget, at tidsplanens spor 2 godkendes. Liste A
ønsker, at det i indstillingen tilføjes, at opførelse af ny skole igangsættes umiddelbart efter nedrivningen. Børn og
Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde dette.
 

Bilag

Bilag 1 - Notat fra miljømyndigheden 10 mg grænse.

Bilag 2 - Notat fra Golder vedr. spørgsmål til paragraf 19_rev. 3.

Bilag 3 -  Besvarelse fra Teknologisk Institut af forespørgsel vedr. Frederiksberg Skole

Bilag 4 - Supplerende notat - Genanvendelse pcb-beton fra dj-mg.

Bilag 5 - Notat om fordel og ulemper i de 2 tidsplaner.



Punkt 51: 51. Frederiksberg Skole - genhusning

340-2011-43316

51. Frederiksberg Skole - genhusning

51.  Frederiksberg Skole - genhusning

Åbent
 

Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

Sagsid.:
340-2011-43316

KMD Dok.nr.:
340-2014-56858

 
Baggrund for sagens forelæggelse:
Indtil Ny Frederiksberg Skole kan ibrugtages er der forsat daglig undervisning i blok 5, hvor eleverne i indskolingen har
basislokaler. Blok 5 er en af de PCB belastede bygninger på Frederiksberg Skole.
Det kan overvejes at skabe en genhusningsløsning, så blok 5 ikke anvendes til undervisning. 
 
Sagens gang:
Børn- og undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
 
Sagsfremstilling:
I den nuværende plan er det efter nedbrydning af 1. etape planlagt, at Frederiksberg Skole fortsat kan fungere inden for de
resterende fysiske rammer, således at der ikke skal disponeres økonomi til genhusning.
 
I forbindelse med drøftelse af bl.a. tidsplanen i forbindelse med nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole er
der fremsat ønske om, at der skabes en genhusningsløsning for indskolingen, som benytter blok 5 indtil Ny Frederiksberg
Skole ibrugtages.
 
Frederiksberg Skoles ledelse og fagcenter Teknik, Miljø og Drift har set på de forskellige muligheder, der kan peges på til
en genhusning.
 
Der er udarbejdet 3 løsningsforslag, der dels anvender de 2 SFO-bygninger Mælkevejen og Galaxen, og dels anvender
Ungdomsklubben på Banevej og Ungdomsskolens lokaler på Skolevej. Løsningerne er suppleret med pavilloner opstillet
ved Frederiksberg Skole. Som alternativ hertil er en mulighed at anvende Slaglille Bjernede gl. Skole til mellemtrinnet og
anvende blok 6 til indskolingen.
 
Løsningerne med økonomi er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Det er i notatet ligeledes beskrevet, at det
forudsættes at en genhusningsløsning tidligst starter for skoleåret 2014/2015.
 
Skoleleder Ole Kristensen har beskrevet skolens holdning til de forskellige løsninger og anbefaler, at løsning 3 vælges.
(Se bilag).
 
Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler, at løsning 1 anvendes, idet det er fagcenterets vurdering, at undervisningen
kan gennemføres fagligt forsvarligt ved anvendelse af lokalerne på Skolevej m.v.
 
Høring:
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole – se bilag 3.
 
Økonomiske konsekvenser:
Den afledte økonomi er nærmere beskrevet i det vedhæftede notat.
Merudgiften ved valg af genhusningsløsning skal afholdes af den samlede ramme for skolebyggeriet.
 
Væsentlige afledte konsekvenser:
Delt undervisning m.v. på flere lokationer.
 
Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:
 



1. Der tages politisk stilling til, om en genhusningsløsning for indskolingen i blok 5 skal gennemføres og i
bekræftende fald, hvilken løsning der skal vælges.

 

2. Genhusningen iværksættes fra start af skoleåret 2014/2015.

 

3. Nettoudgiften indarbejdes i det samlede oplæg til anlægsbudget for Frederiksberg Skole til politisk behandling i
september/oktober 2014.

 
 
Til Økonomiudvalgets møde den 9. april vil der foreligge beslutning fra ekstraordinært møde i Børn og
Undervisningsudvalget den 8. april 2014.
 
 
Bilag
 
340-2014-57304 Bilag 1 - Frederiksberg Skole - Notat om genhusning 31.03.2014.

340-2014-57305 Bilag 2 - Genhusningsløsninger - skoleledelsens anbefalinger.

340-2014-58490 Bilag 3 - Skolebestyrelsens anbefaling vedr. genhusning
 
 
Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede:  Birgitte Hansen
 
Indstilles godkendt med anbefaling af løsningsforslag 3. Liste A kan ikke tiltræde indstillingen, for så vidt angår
anbefalingen af løsningsforslag 3, men indstiller i stedet, at løsningsforslag 1 godkendes.
 

Møde hævet kl. 17:30

Underskriftsark
 

Bilag

Bilag 1 - Frederiksberg Skole - Notat om genhusning 31.03.2014.

Bilag 2 - Genhusningsløsninger - skoleledelsens anbefalinger.

Bilag 3 - Skolebestyrelsens anbefaling vedr. genhusning

file:///C:/Users/svc-ampublishing@prod.top.ditmer.tech/AppData/Local/Temp/BILAG/340-2014-57304.docx.pdf
file:///C:/Users/svc-ampublishing@prod.top.ditmer.tech/AppData/Local/Temp/BILAG/340-2014-57305.docx.pdf
file:///C:/Users/svc-ampublishing@prod.top.ditmer.tech/AppData/Local/Temp/BILAG/340-2014-58490.docx.pdf


Punkt 51: 51. Frederiksberg Skole - genhusning

340-2011-43316

51. Frederiksberg Skole - genhusning

51.  Frederiksberg Skole - genhusning

Åbent
 

Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

Sagsid.:
340-2011-43316

KMD Dok.nr.:
340-2014-56858

 
Baggrund for sagens forelæggelse:
Indtil Ny Frederiksberg Skole kan ibrugtages er der forsat daglig undervisning i blok 5, hvor eleverne i indskolingen har
basislokaler. Blok 5 er en af de PCB belastede bygninger på Frederiksberg Skole.
Det kan overvejes at skabe en genhusningsløsning, så blok 5 ikke anvendes til undervisning. 
 
Sagens gang:
Børn- og undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
 
Sagsfremstilling:
I den nuværende plan er det efter nedbrydning af 1. etape planlagt, at Frederiksberg Skole fortsat kan fungere inden for de
resterende fysiske rammer, således at der ikke skal disponeres økonomi til genhusning.
 
I forbindelse med drøftelse af bl.a. tidsplanen i forbindelse med nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole er
der fremsat ønske om, at der skabes en genhusningsløsning for indskolingen, som benytter blok 5 indtil Ny Frederiksberg
Skole ibrugtages.
 
Frederiksberg Skoles ledelse og fagcenter Teknik, Miljø og Drift har set på de forskellige muligheder, der kan peges på til
en genhusning.
 
Der er udarbejdet 3 løsningsforslag, der dels anvender de 2 SFO-bygninger Mælkevejen og Galaxen, og dels anvender
Ungdomsklubben på Banevej og Ungdomsskolens lokaler på Skolevej. Løsningerne er suppleret med pavilloner opstillet
ved Frederiksberg Skole. Som alternativ hertil er en mulighed at anvende Slaglille Bjernede gl. Skole til mellemtrinnet og
anvende blok 6 til indskolingen.
 
Løsningerne med økonomi er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Det er i notatet ligeledes beskrevet, at det
forudsættes at en genhusningsløsning tidligst starter for skoleåret 2014/2015.
 
Skoleleder Ole Kristensen har beskrevet skolens holdning til de forskellige løsninger og anbefaler, at løsning 3 vælges.
(Se bilag).
 
Fagcenter Skole og Daginstitution anbefaler, at løsning 1 anvendes, idet det er fagcenterets vurdering, at undervisningen
kan gennemføres fagligt forsvarligt ved anvendelse af lokalerne på Skolevej m.v.
 
Høring:
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole – se bilag 3.
 
Økonomiske konsekvenser:
Den afledte økonomi er nærmere beskrevet i det vedhæftede notat.
Merudgiften ved valg af genhusningsløsning skal afholdes af den samlede ramme for skolebyggeriet.
 
Væsentlige afledte konsekvenser:
Delt undervisning m.v. på flere lokationer.
 
Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:
 



1. Der tages politisk stilling til, om en genhusningsløsning for indskolingen i blok 5 skal gennemføres og i
bekræftende fald, hvilken løsning der skal vælges.

 

2. Genhusningen iværksættes fra start af skoleåret 2014/2015.

 

3. Nettoudgiften indarbejdes i det samlede oplæg til anlægsbudget for Frederiksberg Skole til politisk behandling i
september/oktober 2014.

 
 
Til Økonomiudvalgets møde den 9. april vil der foreligge beslutning fra ekstraordinært møde i Børn og
Undervisningsudvalget den 8. april 2014.
 
 
Bilag
 
340-2014-57304 Bilag 1 - Frederiksberg Skole - Notat om genhusning 31.03.2014.

340-2014-57305 Bilag 2 - Genhusningsløsninger - skoleledelsens anbefalinger.

340-2014-58490 Bilag 3 - Skolebestyrelsens anbefaling vedr. genhusning
 
 
Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 8. april 2014:
Ikke til stede:  Birgitte Hansen
 
Indstilles godkendt med anbefaling af løsningsforslag 3. Liste A kan ikke tiltræde indstillingen, for så vidt angår
anbefalingen af løsningsforslag 3, men indstiller i stedet, at løsningsforslag 1 godkendes.
 

Bilag

Bilag 1 - Frederiksberg Skole - Notat om genhusning 31.03.2014.

Bilag 2 - Genhusningsløsninger - skoleledelsens anbefalinger.

Bilag 3 - Skolebestyrelsens anbefaling vedr. genhusning
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